



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΔΑ: ΨΩΚΧΩΗ3-ΨΙ8
Αριθμ. Πρωτ: 18670/12.7.2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 22^{ης}/2016 **τακτικής** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : 136

Θέμα Λήψη απόφασης περί συνέχισης και ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο “Τάκης Χαραλαμπίδης” του Δήμου Χαϊδαρίου».

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12^η του μήνα **Ιουλίου**, του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **08:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **18489/08-07-2016** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **08-07-2016**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) ήτοι:

1. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
2. Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
3. Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
4. Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική (τακτικό μέλος)
5. Παναγοπούλου – Γεωργοπούλου Αλεξία (αναπληρωματικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : κ. Μοσχονάς Παναγιώτης (Πρόεδρος Ο.Ε), Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος), Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος), Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος), Σπηλιόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος).

Λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Π. Μοσχονά και του Αντιπροέδρου κ. Θ. Σπηλιόπουλου, της Οικονομικής Επιτροπής, κλήθηκε να Προεδρεύσει το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ν. Καραγιάννης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μεταβολές:

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο Προεδρεύων εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του θέματος- ως κατεπίγον-«Λήψη απόφασης περί συνέχισης και ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο “Τάκης Χαραλαμπίδης” του Δήμου Χαϊδαρίου».

Η Οικονομική Επιτροπή –ομόφωνα- ενέκρινε την ένταξη του θέματος το οποίο θα αποτελέσει το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010, άρθρο 75, παρ. 3).

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ν. Καραγιάννης, εισηγούμενος το 5^ο θέμα, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, έθεσε υπόψη των μελών, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αναφέρει:

Όπως είναι γνωστό, με την υπ' αρ. 10/ 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε – επικυρώθηκε το με αρ. πρωτ. οικ. 926/ 14-1-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Τεχνικών Έργων που αφορά το έργο με τίτλο «**Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο “Τάκης Χαραλαμπίδης” του Δήμου Χαϊδαρίου**» και κηρύχθηκε ως ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία **ALPHADELTA CONSTRUCTIONS**.

Παράλληλα, σύμφωνα με το προαναφερθέν Πρακτικό, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν λόγω έργου, προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας κατάταξης, κατά σειρά μειοδοσίας:

Α/Α		ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ)
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
1	ALPHADELTA CONSTRUCTIONS	57,83%
2	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝ. ΦΩΤΙΟΣ	57,65%
3	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ	52,83%
4	Α.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.	52,00%
5	ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΥΡΙΟΣ	50,15%
6	ΙΑΣΩΝ ΑΝΔΡ. ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε.	50,08%
7	Α.ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.	45,00%
8	ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ	42,03%
9	ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.	39,50%
10	ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.	35,03%
11	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ	31,00%
12	Κ/Ε MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΠΑΣΟΣ ΕΥΣΤ.	22,00%

Σύμφωνα με όσα ακολούθησαν την προαναφερθείσα Απόφαση της Ο.Ε. (καθυστέρηση πληρωμών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και εν συνεχεία Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης από τον ανάδοχο, τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με την Γ.Γ.Α.), η προαναφερθείσα εργολαβία πλέον δεν υφίσταται, υπάρχει δηλαδή αυτοδίκαιη Διάλυση, δεδομένου ότι η Αίτηση Διάλυσης του αναδόχου έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή και ήδη προχωρά η διαδικασία εκκαθάρισής της μέσω των προβλεπόμενων ενεργειών παραλαβής.

Κατόπιν αυτών και εν όψει τα ολοκλήρωσης της προσυμβατικής διαδικασίας από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (στο Δήμο Περιστερίου), η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για την συνέχιση ή μη της πορείας υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 61 (παρ. 13) και 62 του Ν. 3669/ 2008 ισχύουν:

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου και προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού στον οποίο αναδείχθηκε ο (αρχικός) ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό.

Η σύμβαση εκτέλεσης θα συναφθεί, εφόσον εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της.

Κατόπιν όλων αυτών και δεδομένου ότι μετά την τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (που διασφαλίζει την ομαλή πλέον ροή χρηματοδότησης του έργου) και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο για την απρόσκοπτη συνέχιση του εν λόγω έργου.

Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Ε. αποφασίζει:

- τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου
- να κοινοποιήσει την παρούσα στον δεύτερο μειοδότη (κατά τον προαναφερθέντα πίνακα κατάταξης μειοδοτών), προσκαλώντας τον όπως εντός δεκαπέντε 15 ημερών προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 72) συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο “Τάκης Χαραλαμπίδης” του Δήμου Χαϊδαρίου» και την ανάθεση του εν λόγω έργου, στον δεύτερο μειοδότη (κατά τον πίνακα κατάταξης μειοδοτών) ο οποίος αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, όπως προσέλθει εντός δεκαπέντε 15 ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό, σε εφαρμογή των άρθρων 61 (παρ. 13) και 62 του Ν. 3669/ 2008 όπως ισχύουν, τον Ν. 3852/10 και τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 12-07-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) **(Υπογραφές)**

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ