



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **4ης/2011** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως: **18**

**Περίληψη: «Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο:
“Ανακατασκευή κουφωμάτων 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου”»**

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31^η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **2212/27-01-2011** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **27-01-2011** στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης Απών	19.Ν. Παναγιωτάτος	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή- Πανταζοπούλου	20.Ι. Θεοτοκάς	29. Β. Παντελάρος Απών
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α.Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Λ. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννάκος	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27. Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της αριθμ. 8 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σελέκος Μ. και κα. Γκούσκου Ε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της αριθμ. 25 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τσατσαμπάς Δ., ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτών αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Μαραβέλιας συμμετείχε στη συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος, κα. Καμπόλη Ε., εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Το έργο αναφέρεται στην ανακατασκευή κουφωμάτων 3ου Δημοτικού Σχολείου και με τον προτεινόμενο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της Σύμβασης, το τεχνικό αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης παραμένει το ίδιο και δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου ούτε οι προδιαγραφές του όπως δημοπρατήθηκε. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να περιλάβει τις μέχρι τώρα παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των εργασιών & ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών οι οποίες οφείλονται στους παρακάτω λόγους :

- Την τακτοποίηση – αναδιανομή ποσοτήτων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με την μέχρι σήμερα πρόοδο του έργου και με βάση τα προμετρητικά και επιμετρητικά στοιχεία σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και τις υλοποιηθείσες εργασίες σε συνδυασμό με τις επί τόπου συνθήκες του έργου.
- Την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ που από 19% που ήταν τον Φεβρουάριο του 2010 πήγε 21% τον Μάρτιο του 2010, και 23% τον Ιούνιο του 2010.

Η δαπάνη του έργου με τον 1^ο Α.Π.Ε. όσον αφορά την Αρχική Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 50.420,17€ που περιλαμβάνει ποσό 43.843,62€ για εργασίες με έκπτωση & Γ.Ε. & Ο.Ε., 6.576,55€ για απρόβλεπτες δαπάνες, και 9.579,83€ για Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Παρακαλώ κ. Πρόεδρε να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Η Αντιδήμαρχος
Καμπόλη Ελένη

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρουν απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Βορέας Κ. και ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Ασπρογέρακας Κ δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (26) υπέρ (03) κατά

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ για το έργο: «Ανακατασκευή κουφωμάτων 3ου Δημοτικού Σχολείου», σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη, 01-2-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ