



ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΗ3-ΞΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **14ης/2013** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **226**

Θέμα: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: «Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου»

Στο Χαϊδάρειο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **30^η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **34817/26-09-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της πλειοψηφείας Συμβουλίου του επιτυχόντα Συνδυασμού, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **26-09-2013** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τρία (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (28) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη Απούσα	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης	29. Β. Παντελάρος
3. Ι. Κέντρης	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου Απούσα
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Α. Γιαννακόπουλος Απών	23.Κ. Φουρλής	32. Θ. Σπηλιόπουλος.
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α. Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης	25.Μ. Γιαννάκος	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης	18. Ν. Παναγιωτάτος	2 Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 219 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Σ. Μπαλοδήμας & Μ. Γιαννακός, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 220 απόφασης, απεχώρησε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Μπούτση & Β. Παντελάρος, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ.222 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σ. Βαρυτιμιάδης Α.Βουρλούμης Δ. Δούμουρα οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Δόμησης κ. Α. Λυμπέρης, εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

1. Με την αριθμ. 265/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με την αριθμ. 32/10 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000 € (με το ΦΠΑ)

2. Οι όροι διακήρυξης του έργου συντάχθηκαν με την απόφαση 270/2010 της Δημορχιακής Επιτροπής.

3. Κατά τον από 21/12/2010 διεξαχθέντα διαγωνισμό η Κ/Ξ ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ – ΠΑΣΧΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ μειδότησε προσφέροντας μέση έκπτωση 65,73 % επί των τιμών του τιμολογίου.

4. Με την υπ' αριθμ. 3/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας και ανάδοχος ανακηρύχτηκε η Κ/Ξ ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ – ΠΑΣΧΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ.

5. Το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου Χαϊδαρίου και αναδόχου υπογράφηκε στις 20/04/2011 ύψους 548.382,31 € (με το ΦΠΑ) με αριθμό πρωτοκόλλου 10815.

6. Το έργο περαιώθηκε στις 19-06-2012.

7. Τη με αριθ. Πρωτ. 3821/19-09-2013 προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (2^{ος} ΑΠΕ) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.

Αντικείμενο της αιτιολογικής **ΕΙΔΙΚΑ** έκθεσης είναι ο 2^{ος} Α.Π. (Τακτοποιητικός), καθώς επίσης και το Πρωτόκολλο αποκατάστασης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».

Το έργο αναφέρεται σε έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου και συγκεκριμένα στις οδούς Ιερού Λόχου, Νάξου και Κορινθίας.

Στις 7/6/2013 η Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία προέβη σε εξέταση της από 04/03/2013 δήλωσης της Κ/Ξ ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ – ΠΑΣΧΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ αναδόχου του έργου για αναγνώριση αποζημίωσης για βλάβες από ανωτέρα βία στο έργο που προξένησε η έντονη βροχόπτωση της 22/02/2013.

Η επιτροπή κατά την μετάβαση επί τόπου του έργου παρουσία του αναδόχου διαπίστωσε ότι:

Στον πεζόδρομο της Ιερού Λόχου όμβρια ύδατα μαζί με λάσπη και άλλα φερτά υλικά διοχετεύτηκαν από την ανάντι περιοχή μέσα στον πεζόδρομο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προξηνηθούν σοβαρές ζημιές στον χώρο της παιδικής χαράς (αποξήλωση ελαστικού δαπέδου, ζημιές στην υπόβαση, αποθέσεις φερτών υλών, κλπ.), τοπικές ζημιές στην δαπεδόστρωση του

υπόλοιπου πεζοδρόμου (καθιζήσεις, αποκολλήσεις κυβολίθων, κλπ.) και τέλος επικάλυψη αυτού με φερτά υλικά (λάσπη, πέτρες, κλπ.).

Οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών της παιδικής χαράς είναι:

- Καθαρισμός της επιφάνειας από χώματα και λοιπά φερτά υλικά.
- Αποκατάσταση της υπόβασης όπου απαιτείται.
- Επανατοποθέτηση του ελαστικού δαπέδου.
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό και τις αποξηλώσεις.

Στον υπόλοιπο πεζόδρομο απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός της επιφάνειας από χώματα και λοιπά φερτά υλικά.
- Αποξήλωση κυβολίθων στις περιοχές που έχουν υποστεί καθιζήσεις.
- Αποκατάσταση της υπόβασης αυτών.
- Διαλογή, καθαρισμός, επανατοποθέτηση των υπαρχόντων κυβολίθων και συμπλήρωση με νέους.
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό και τις αποξηλώσεις.
- Ανακατασκευή επίστρωσης τμήματος ποδηλατόδρομου.

Τέλος προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να συμβούν ανάλογες ζημιές στο μέλλον, κρίνεται απαραίτητη η συλλογή των όμβριων υδάτων ανάντη του έργου, με σύστημα φρεατίων υδροσυλλογής και σύνδεση αυτών με τον παρακείμενο αγωγό ομβρίων, προκειμένου να μην εισχωρήσουν σε αυτό.

Ανάλογες ζημιές προξενήθηκαν και στην οδό Νάξου (καθιζήσεις, αποκολλήσεις κυβολίθων, αποθέσεις φερτών υλών, κλπ.).

Οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών της οδού Νάξου είναι:

- Καθαρισμός της επιφάνειας από χώματα και λοιπά φερτά υλικά.
- Αποξήλωση κυβολίθων στις περιοχές που έχουν υποστεί καθιζήσεις.
- Αποκατάσταση της υπόβασης αυτών.
- Διαλογή, καθαρισμός, επανατοποθέτηση των υπαρχόντων κυβολίθων και συμπλήρωση με νέους.
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από τον καθαρισμό και τις αποξηλώσεις.

Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει (11) νέες τιμές, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με βάση τις εγκεκριμένες αναλύσεις ΑΤΟΕ, ΗΛΜ, ΥΔΡ κ.λ.π. και τιμές από τιμαριθμική τριμήνου Δημοπράτησης με εφαρμογή συντελεστού σ.

Ο 2^{ος} Α.Π. κλείνει στη δαπάνη των 487.721,70 (με Φ.Π.Α) και παρουσιάζει μείωση με την αντίστοιχη συμβατική δαπάνη του έργου.

Η δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο Αποκατάστασης Βλαβών από Ανωτέρα Βία ανέρχεται στο ποσό των 100.513,24 (με Φ.Π.Α)

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Σώμα, να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Δόμησης
Α. Λυμπέρης

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Σελέκος Μ., δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Εν συνεχεία, και ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Σπηλιόπουλος Θ., δήλωσε ότι ψηφίζουν «λευκό».

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
πλειοψηφικά (17) υπέρ (4) κατά

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: «Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου», σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 02-10-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ