



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΣΩΣΩΗ3-ΙΚΣ
Αριθμ. Πρωτ: 32106/08-11-2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23ης/2017 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 246

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση της οδού Κασιώπης».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ 31687/03-11-2017, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις 03-11-2017 και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου Απούσα	19. Ε. Τροχίδης	28.Η. Δρούλιας Απών
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης Απών	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη Απούσα
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς Απών	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ.Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25.Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ.Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27.Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια της ένταξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΝ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ Δ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΥΛΟΥ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη του θέματος το οποίο και θα αποτελέσει το 21^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9^ο θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος, το υπ' αριθμ. 349 -12-10-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΙΩΠΗΣ» (Τεχν. Έκθεση 12/ 2015, προϋπολογισμός μελέτης 58.000,00 €) και παρακαλούμε για την έγκριση του.

Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

Των εργασιών που εκτελέστηκαν από την Εταιρεία Γ.Σ.Παπαθανασίου & ΣΙΑ ΕΕ για τον δήμο Χαϊδαρίου και για το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ» αρ. πρ. συμφωνητικού 27433/29-09-2015.

Στο Χαϊδάρι, σήμερα Τρίτη, στις 3 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, οι παρακάτω υπογράφωντες:

Οι υπογράφωντες:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1) ΜΠΕΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος |
| 2) ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ | Τοπογράφος μηχανικός Τ.Ε., Μέλος |
| 3) ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δημοτικός σύμβουλος, Μέλος |

που αποτελούμε την επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 157/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

και με την παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού και του Εκπροσώπου του Αναδόχου, ως ακολούθως:

- Φραγκίσκος Τράνι, Αρχιτέκτων Μηχανικός ως επιβλέπον του Έργου,
- Γεώργιο Παπαθανασίου, Πολιτικό Μηχανικό, διαχειριστή της Αναδόχου Εταιρείας Γ.Σ.Παπαθανασίου & ΣΙΑ ΕΕ.

αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου, για την παραλαβή των εργασιών του και αφού λάβαμε υπόψη την Τελική Επιμέτρηση που υποβλήθηκε στον Ανάδοχο την 1/2/2016, ελέγχθηκε από τους επιβλέποντες μηχανικούς και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 1/2/2016.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αναγραφόμενες παρακάτω ποσότητες αυτών των εργασιών είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση του έργου και περιέχονται στις ποσότητες του εγκεκριμένου 1^{ου} και 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.

α/α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητα Προυπ/μού	Συνολική Εκτελεσμένη Ποσότητα
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	1	m ³	0,00	0,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	2	m3	0,00	0,00
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνηθων μεδόθων καθαίρεσης	3	m3	55,00	162,37

4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	4	m3	197,00	162,37
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	5	m3.km	6593,79	6.593,79
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου	6	m3	12,60	64,95
7	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ	7	m	12,50	65,00
8	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	N.T.1	t10m		900,00
-					
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	8	m3	79,00	75,77
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	9	Xγρ	800,00	1.280,01
3.ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)					
1	Μετατόπιση δικτύου ΟΚΩ μετά προσοχής	10	m	13,00	13,00
2	Ανυψωση, καταβιβασμός φρεατίων υδρομετρητών κατά την διάρκεια της καθαίρεσης πλακόστρωσης στα πεζοδρόμια	11	τεμ	12,00	12,00
3	Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, γρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1 (ΠΚΕ) με μετωπική θυρίδα	12	τεμ	1,00	1,00
4	Αγωγοί υπονόμων 200 χλστ. από PVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από άμμο	N.T.2	m		42,00
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	10	m2	547,50	541,23

Παρατηρήσεις :

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 12/2015 μελέτη που συνέταξε η Τ.Υ. Δήμου Χαϊδαρίου προϋπολογισμού δαπάνης σύμβασης 25.092,89 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
2. Με την υπ' αριθμό 152/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαϊδαρίου εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην Γ.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με έκπτωση 46,79 %

3. Υπογράφηκε η από Γ.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ εργολαβική σύμβαση ποσού 25.092,89 € πλέον Φ.Π.Α.
4. Η βεβαίωση περάτωσης φέρει ημερομηνία 28/12/2015
5. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφτασε τα 25.030,64€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις από Ίδιους Πόρους.
6. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΤΡΑΝΙ εγκεκριμένης από τον Διευθυντή Τ.Υ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΗΜΗΤΡΗ και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ. του 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 56 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.
7. Χρονοδιάγραμμα Έργου.
8. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως Προσωρινή και Οριστική, καθ' όσον παρήλθε ο χρόνος εγγύησης του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Επιτροπή

Για τον Ανάδοχο
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

α. ΜΠΕΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος

β. ΠΕΦΑΝΗ ANNA

Τοπογράφος μηχανικός Τ.Ε., Μέλος

γ. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δημοτικός σύμβουλος, Μέλος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Επιβλέπον Μηχανικός

ΤΡΑΝΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

*Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, υπόψη το από 03-10-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά*

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 03-10-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που περιλαμβάνει το έργο με τίτλο: «**Λειτουργική αναβάθμιση της οδού Κασιώπης**» με αριθμό μελέτης 12/2015 του Δήμου Χαϊδαρίου που εκτελέστηκε από την Εταιρεία Γ.Σ. Παπαθανασίου & ΣΙΑ ΕΕ, όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση ως συνημμένο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 08-11-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ