



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΥΛΒΩΗ3-71Ρ
Αριθμ. Πρωτ: 33278/12-11-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **29ης/2015 τακτικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **283**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Ανακατασκευή υδρομόνωσης στο 12^ο Νηπιαγωγείο)».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **10^η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **32691/06-11-2015**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **06-11-2015** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Δ. Τσατσαμπάς. Επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Β. Καρατζαφέρης. Ακολούθως οι Επικεφαλής κ.κ. Κ. Ασπρογέρακας «Διάφανος Δήμος» Κ. Φουρλής «Μαζί για το Χαϊδάρι» και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ι. Κέντρης απεχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο Επικεφαλής κ. Ε. Ντηνιακός «Χαϊδάρι Ξανά», απεχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης. Επιπροσθέτως, κατά την διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, απεχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Τοκατλίδη

Με την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Β. Παντελάρος, λέει ότι το θέμα αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 7, δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να το θεωρήσει ως κατεπείγον και να το εγγράψει στην ημερήσια διάταξη, με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και να αποφασίσει σχετικά με την ίδια πλειοψηφία. Εν συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3^ο θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης: Δήμος Χαιδαρίου , Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Προϋπολογισμός Μελέτης: **27.500,00 €**
3. Ημ/νία δημοπράτησης: 23-6-2015 και έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας με την υπ' αριθμ. 130/21-7-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
4. Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης: 16/9/2015 με αρ. πρωτ. 26066.
5. Ποσό Σύμβασης: 15.416,49 € (με Φ.Π.Α.).
6. Ποσοστό έκπτωσης: 43,94 %.
7. Λήξη του έργου: 16/12/2015

Β. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε

1) Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου όπως επίσης και για την αποκατάσταση φθορών που έγιναν εμφανείς μετά την αποξήλωση της παλαιάς μόνωσης.

2) Για την διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών

Στη σύνταξη του Α.Π.Ε. ελήφθη υπόψη το άρθρο 57 του Ν. 3669/08 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.

Υπάρχει υπέρβαση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.362,98 λόγω αυξομείωσης ποσοτήτων των ομάδων , η οποία καλύπτεται από μέρος του κονδυλίου των απροβλέπτων και ο ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο:

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή έχουμε μείωση δαπάνης κατά 31,65 €, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης, οφειλόμενη στη μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνει ο ΑΠΕ.

ΟΜΑΔΑ 2 : ΔΙΚΤΥΑ(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

Στην ομάδα αυτή έχουμε μείωση δαπάνης κατά 9,12 €, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης, οφειλόμενη στις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνει ο ΑΠΕ.

ΟΜΑΔΑ 3 : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στην ομάδα αυτή έχουμε αύξηση δαπάνης κατά 1.403,75 €, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης, οφειλόμενη στις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνει ο ΑΠΕ.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Αρχική Σύμβαση

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	9.236,26
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.662,53
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	10.898,79
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.634,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	12.533,73
Φ.Π.Α. 23% :	2.882,76
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	15.416,49

1^{ος} Α.Π.Ε.

10.599,24
1.907,86
12.507,10
26,63
12.533,73
2.882,76
15.416,49

Ύστερα από τα παραπάνω **εισηγούμαστε:**

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Ανακατασκευή υγρομόνωσης στο 12^ο Νηπιαγωγείο)» που συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

Η διαμορφούμενη συνολική δαπάνη το έργου δεν παρουσιάζει ουδεμία αυξομείωση ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, δηλαδή παραμένει στο ποσό των 12.533,73 € χωρίς Φ.Π.Α., σύνολο 15.416,49

Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Χαϊδαρίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Ανακατασκευή υγρομόνωσης στο 12^ο Νηπιαγωγείο)», όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 12-11-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ