



ΑΔΑ: ΒΛ10ΩΗ3-ΝΙΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18ης/2013 Τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 296

Θέμα «Λήψη απόφασης για την «Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης (Υποέργο – 1 Πράξη 374700) ‘‘Υλοποίηση Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου με τίτλο: ‘‘έλεγχος παχυσαρκίας- υπερχολιστεριναιμίας-αναιμίας’’ σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου»

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18^η του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **40652/14-11-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **14-11-2013** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τρία (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης	20. Σ. Αλέπης	29. Β. Παντελάρος
3. Ι. Κέντρης	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Α. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής	32. Θ. Σπηλιώπουλος
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου Απούσα	24.Α. Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ.Γιαννάκος Απών	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 289 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Λυμπέρης, Ι. Κέντρης, Η. Περιμένης, Δ. Τσατσαμπάς, Α. Πανόπουλος, Κ. Φουρλής, Μ.Σελέκος & Θ. Σπηλιώπουλος, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 297 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Μπούτση, Β. Παντελάρος & Ε. Γκούσκου, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της 296 απόφασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Τσατσαμπάς, Μ.Σελέκος & Θ. Σπηλιώπουλος, οι οποίοι έλαβαν μέρος, στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κος Θεοφίλης Α., εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

- Την υπ' αριθμ. 152/10-6-2013 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης σύμβασης, που αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου-1: "Υλοποίηση Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου με τίτλο: "έλεγχος παχυσαρκίας-υπερχολιστεριναιμίας-αναιμίας" σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου», σύμφωνα με την οποία για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στο κείμενο της εν λόγω απόφασης, εγκρίθηκε η συνέχιση υλοποίησης του Υποέργου-1 (ολοκλήρωση Υποέργου) κατά το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2013, στα εναπομείναντα Δημοτικά Σχολεία (6°, 9° & 14°),
- Το γεγονός ότι οι διαδικασίες έγκρισης «υλοποίησης του Προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία Χαϊδαρίου για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014», ολοκληρώθηκαν στις 18-10-2013 (σχετικό: το υπ' αριθμ. 37772/18-10-2013 έγγραφο του Τμήματος Β' Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής / Υπουργείο Παιδείας),
- Το Άρθρο 20 της υπ' αριθμ. 13054/19-04-2013 Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο: «τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας»,
- Το Άρθρο 8.4 «ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» της υπ' αριθμ. 13054/19-04-2013 Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο: «η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα <30 ημερών > και στις περιπτώσεις αυτές η Ε.Π.Π.Ε. θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα»,
- Το γεγονός ότι το Φυσικό Αντικείμενο του Υποέργου-1 ολοκληρώθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 30 Οκτωβρίου 2013 έως 11 Νοεμβρίου 2013 στα εναπομείναντα Δημοτικά Σχολεία (6°, 9° & 14°), αλλά και στο 5° Δημοτικό Σχολείο. Για το 5° Δημοτικό, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του Προγράμματος στις 06/06/2013 σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό (ίδετε ως σχετικό το υπ' αριθμ. 13536/24-4-2013 έγγραφο Αναδόχου με θέμα: «Υποβολή λεπτομερούς Προγράμματος Εκτέλεσης της Σύμβασης κτλ»), λόγω έκτακτης συνέλευσης κατά την παραπάνω ημερομηνία, της διδασκαλικής ομοσπονδίας,

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, παρακαλούμε όπως **εγκρίνεται αναδρομικά** τη μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου-1 καθώς και την υλοποίησή του κατά το χρονικό διάστημα από 30 Οκτωβρίου 2013 έως 11 Νοεμβρίου 2013 (ημερομηνία ολοκλήρωσης Φυσικού Αντικειμένου του Υποέργου-1), με τα Δημοτικά Σχολεία: 6°, 9°, 14° & 5°.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διοίκησης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θεοφίλης Απόστολος

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «Πρώτα το Χαϊδάρι», κ.κ. Τσατσαμπάς Δ., Α. Μποζίκας., Α. Μπούτση & Σ. Βαρυτιμιάδης, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης, οι Δημοτικοί της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ.κ. Σελέκος Μ., Κ. Βορέας, Β. Παντελάρος & Ε. Γκούσκου, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επιπροσθέτως, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ.κ. Σπηλώπουλος Θ. & Κ. Φωτεινάκης, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
πλειοψηφικά (14) υπέρ (10) κατά

Εγκρίνει τη μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου-1, από τις 30 Οκτωβρίου 2013 στις 11 Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με το Άρθρο 8.4 της υπ' αριθμ. 13054/19-04-2013 Σύμβασης «η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα <30 ημερών > και στις περιπτώσεις αυτές η Ε.Π.Π.Ε. θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα» και σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 19-11-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ