



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 7ΠΑΧΩΗ3-ΥΕΔ
Αρ.Πρωτ:847/13.1.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **21ης/2014** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **312**

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του έργου:«κατασκευή γηπέδου beach volley»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **22^η** του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε **τακτική** Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **40775/18-12-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **18-12-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28.Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Ε. Καμπόλη Απούσα
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Φ. Θεοδωρακόπουλος
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ.Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25.Β. Καρατζαφέρης Απών	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ.Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27.Α. Σκαμπά	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Φουρλής και Φ. Θεοδωρακόπουλος, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης κατά τη διάρκεια του 4^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Ασπρογέρακας και Ε. Τοκατλίδη, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης με παρόντες 27 Δημοτικούς Συμβούλους επί συνόλου 33.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Παντελάρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αναφέρει:

Δυνάμει της διακήρυξης δημοπρασίας προκηρύχθηκε από το Δήμο Χαϊδαρίου διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY** συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00€ με ΦΠΑ και αναθεώρηση. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 230/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το έργο κατακυρώθηκε στον ανάδοχο Βασιλακόπουλο Κων/νο. Την 31-12-2013 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Χαϊδαρίου εκπροσωπώντας τον Δήμο Χαϊδαρίου, και του αναδόχου Βασιλακόπουλου Κων/νου, η υπ' αρ. 45726 εργολαβική σύμβαση ποσού 16.181,88€ άνευ ΦΠΑ, με την οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο είχε προθεσμία περαίωσης εντός μηνός ήτοι μέχρι την 31-1-2014. Οι εργασίες ξεκίνησαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όμως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων παρουσιάστηκε πρόβλημα λόγω συνέχισης των εργασιών από τα συνεργεία του Δήμου (πρασίνου – ηλεκτρολογικό), οι οποίες έπρεπε να προηγηθούν των εργασιών της εργολαβίας. Με την υπ' αριθμ. 40/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι την 20-3-2014.

Στη συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου και ενώ είχαν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες ανέκυψε πρόβλημα συνέχισης των εργασιών διότι προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο ήταν απαιτούμενη η προμήθεια της άμμου από τον Δήμο, όπως ορίζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου Χαϊδαρίου, προκειμένου να διαστρωθεί και να ολοκληρωθεί το έργο. Έκτοτε δεν προχώρησε ο Δήμος Χαϊδαρίου στην προμήθεια της απαιτούμενης άμμου για να ολοκληρωθεί το έργο. Κατόπιν τούτων η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διάλυση της σύμβασης.

Μετά από την με αριθμ. πρωτ. 39319/4-12-2014 αίτηση του αναδόχου ζητείται η διάλυση της σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY .

Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί και εισηγείται την διάλυση της σύμβασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη και την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας (επισυνάπτεται) στην οποία αναφέρεται:

Με τα δεδομένα αυτά και επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία, η διάλυση της εργολαβίας οφείλεται πράγματι σε υπαιτιότητα του Δήμου, η αίτηση του εργολάβου θα πρέπει να γίνει δεκτή, ενώ ο εργολάβος δικαιούται την αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 64 του το ακριβές ποσό των οποίων θα πρέπει να προσδιοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία και να καθοριστεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής κατά την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την υπ' αριθμ. 39319/4-12-2014 αίτηση του αναδόχου κ. Βασιλακόπουλου Κων/νου, που αφορά στη διάλυση της σύμβασης εργολαβίας.

Εγκρίνει την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 23-12-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ