



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 7Φ51ΩΗ3-Ο24
Αριθμ. Πρωτ: 32452/29-11-2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **26ης/2016 Τακτικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **314**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης φορτηγού αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα.

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **28^η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:30** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **31960/24-11-2016**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **24-11-2016** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ Απών	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος
4. Κ. Σταθάς Απών	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου Απούσα	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

Α) Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγων: 1. «Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της αριθμ. 300/2016 ΑΔΣ σχετικά με την έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα-εγκρίνει την ένταξη του θέματος το οποίο και θα αποτελέσει το 11^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

Β) Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται -ομόφωνα- η συζήτηση και λήψη απόφασης του 10^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Β. Καρατζαφέρης, Δ. Τσατσαμπάς, Φ. Θεοδωρακόπουλος και Ι. Κέντρης, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6^ο θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. 40/18-11-2016 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και αναφέρει:

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Στο Χαϊδάρι, σήμερα Παρασκευή 18/11/2016 και ώρα 10:00 πμ, η «Β' Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης Δημοσίων Διαγωνισμών – Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 3/2016 και επικαιροποιήθηκε με την 167/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε εκτάκτως προκειμένου αποφανθεί επί της αριθμ. 30814/14.11.2016 αίτησης της Εταιρείας **“ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. - ERGOTRAK”** περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του προς προμήθεια είδους (φορτηγό αυτοκίνητο).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 21025/01.8.2016 σύμβασης για την «Προμήθεια Φορτηγού Αυτοκινήτου» μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας **“ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. - ERGOTRAK”**

ορίστηκε ότι:

2.1 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της ολοκλήρωσης της προμήθειας εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

2.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί το πολύ κατά ένα (1) μήνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα του προμηθευτή και γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω καθώς και σύμφωνα με :

1. Το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ : **«Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.»**

2. Καθώς και το άρθρο 376 του Ν.4412/2016 : **«Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4412/2016 (8.8.2016), εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους».**

Ο προμηθευτής **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. – ERGOTRAK»**, υπέβαλε το υπ' αριθ. πρωτ. 30814/14.11.2016 αίτημα για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για ένα μήνα λόγω τεχνολογικών βελτιώσεων, οι οποίες θα έχουν ως σκοπό τη διεύρυνση της χρησιμότητας και αποδοτικότητας του οχήματος.

Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Υπηρεσία Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος), μας βεβαιώθηκε με το αριθμ. 356/18.11.2016 έγγραφο, η σύμφωνη γνώμη της σε σχέση με το αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρείας.

Επίσης η λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών καθώς και της σχετικής σύμβασης επέρχεται την 30/11/2016. Επομένως, το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου ενώ το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι μεγαλύτερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Άρα είναι αποδεκτό.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 27 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ, του άρθρου 376 του Ν.4412/2016, και την αίτηση του προμηθευτή,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης του Φορτηγού Αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα με ταυτόχρονη χρονική παράταση της 21025/1.8.2016 μεταξύ του δύο μερών υπογραφείσας σύμβασης, **για 30 ημέρες**, δηλαδή μέχρι την 29/12/2016, καθώς ο συνολικός συμβατικός χρόνος είναι 120 ημέρες και δε μπορεί να δοθεί παράταση μεγαλύτερη από το 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την αριθμ. 40/18-11-2016 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης του Φορτηγού Αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα με ταυτόχρονη χρονική παράταση της 21025/1.8.2016 μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ και της εταιρείας “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. – ERGOTRAK” υπογραφείσας σύμβασης, για 30 ημέρες και συγκεκριμένα έως τις 29/12/2016, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 40/18-11-2016 γνωμοδότηση της Β’ Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Δημοσίων Διαγωνισμών – Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών, όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 29-11-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ