



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 7Δ85ΩΗ3-ΕΚΞ
Αριθμ. Πρωτ: 34363/20-12-2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **28ης/2016 Τακτικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **328**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί μετάθεσης προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Ιστορικού Λευκόματος της πόλης του Χαϊδαρίου».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **19^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **33872/15-12-2016**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **15-12-2016** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη Απούσα
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης Απών	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος Απών	
9. Ι. Ζώτος Απών	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

Α) Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα 1. Έγκριση σιωπηρής παράτασης μίσθωσης ακινήτου ‘Στέγης Πολιτισμού Λάσους. 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρα: 72-π1ιε Ν.3852/2010- 281 Ν. 3463/2006.)

Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα-εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων τα οποία και θα αποτελέσουν το 33^ο και 34^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 5^ο θέμα ημερησίας διάταξης, υποβάλλει την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ και αναφέρει:

Στις 05-09-2014 δυνάμει της υπ' αριθμ. 183/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου» στην Εταιρεία «Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική» Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ίδετε ως σχετικά τα έγγραφα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθμ. 183/2014, έλεγχος νομιμότητας Απόφασης 183/2014 και Σύμβαση υπ' αριθμ. 28811/05-09-2014). Ο Ανάδοχος έχει υλοποιήσει τη Α' Φάση του έργου («Συγκέντρωση- καταγραφή υφιστάμενου υλικού», σύμφωνα με το άρθρο-7 της υπ' αριθμ. 28811/05-09-2014 Σύμβασης) και το Φυσικό Αντικείμενο του έργου είναι σε εξέλιξη.

Στις 06-02-2015 ο Ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για λόγους που δεν ανάγονται στην περιοχή ευθύνης του (αντικειμενικές δυσκολίες στην επίβλεψη υλοποίησης του έργου, εξαιτίας έλλειψης στελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας, ίδετε ως σχετικό και το -υπ' αριθμ. πρωτ. 3318/06-02-2015- έγγραφό του).

Περαιτέρω, τα χρήματα που αφορούσαν τον Λογαριασμό ΤτΕ 23/1394103600000535 του ενάριθμου έργου 1994ΣΕ03600000 ανακλήθηκαν εξαιτίας μη-κίνησης του λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ως άνω αναφερόμενου έτους (2015). Στις 13-01-2016 η υπηρεσία μας έστειλε «αίτημα διόρθωσης» προς το Υπουργείο Οικονομίας (αρ. πρωτ. 3817/14-1-16) για τη λογιστική επαναφορά του εγκεκριμένου υπόλοιπου ποσού για την ολοκλήρωση του έργου. Με το υπ' αριθμ. 6876/2016 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου, εδόθη εντολή στην ΤτΕ για τη λογιστική επαναφορά του υπολοίπου ποσού, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί.

Ο Ανάδοχος έχει ήδη υλοποιήσει την Α' Φάση του έργου («Συγκέντρωση- καταγραφή υφιστάμενου υλικού», σύμφωνα με το άρθρο-7 της υπ' αριθμ. 28811/05-09-2014 Σύμβασης) και το Φυσικό Αντικείμενο του έργου είναι σε εξέλιξη. Στις 14-12-2016 ο Ανάδοχος, υπέβαλλε επικαιροποιημένο αίτημα (αρ. πρωτ. 33754/2016), ζητώντας παράταση της διάρκειας της Σύμβασης, για λόγους που δεν ανάγονται στην περιοχή ευθύνης του.

Οι ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβεί ο Δήμος προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί είναι οι κάτωθι:

- λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας του έργου, αναδρομικά και μέχρι τέλος του έτους 2017, για λόγους που δεν ανάγονται στην περιοχή ευθύνης του Αναδόχου σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα,
- υλοποίηση - παρακολούθηση υλοποίησης - συντονισμό του έργου σε συνεργασία, με την αρμόδια υπηρεσία Πολιτισμού του Δήμου,
- έγκριση του τροποποιημένου κειμένου της Σύμβασης, ως προς το Άρθρο-6 «Χρόνος Εκτέλεσης Έργου», όπως επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας συζήτησε διεξοδικά το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Παράταξης «Πάμε να Ενώσουμε το Χαϊδάρι» κ. Α. Μποζίκας, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Ακολούθως ο Επικεφαλής της Παράταξης «Χαϊδάρι Ξανά» κ. Ε. Ντηνιακός, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Εν συνεχεία οι Επικεφαλής των παρατάξεων «Οραμα Δημιουργίας» κ. Η. Δρούλιας, «Διάφανος Δήμος» κ. Κ. Ασπρογέρακας και «Μαζί για το Χαϊδάρι» κ. Κ. Φουρλής, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (18) υπέρ (7) κατά

Εγκρίνει:

- την παράταση της προθεσμίας του έργου, αναδρομικά και μέχρι τέλος του έτους 2017, για λόγους που δεν ανάγονται στην περιοχή ευθύνης του Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
- την υλοποίηση - παρακολούθηση υλοποίησης - συντονισμό του έργου σε συνεργασία, με την αρμόδια υπηρεσία Πολιτισμού του Δήμου,
- το τροποποιημένο κείμενο της Σύμβασης, ως προς το Άρθρο-6 «Χρόνος Εκτέλεσης Έργου», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 20-12-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ