



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΑΧΑΩΗ3-Μ65

Αρ.Πρωτ: 5027/25.2.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **6ης/2015** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **48**

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν. εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18η** του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **3957/13-2-2015**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **13-2-2015** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ Απών	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Ε. Καμπόλη
4. Κ. Σταθάς Απών	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Φ. Θεοδωρακόπουλος
5. Η. Βαρντιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος (εκτός ημερησίας διάταξης) απεχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Καμπόλη.

Μετά τη συζήτηση των τριών (3) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης και πριν από τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την πρόταση του 9ου και 15ου θέματος της ημερησίας διάταξης «Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής (αρθ. 32 παρ. 6 Ν 1980/80) συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων» και «Λήψη απόφαση περί παραίτησης ή μη από την από 17-12-2012 και με αριθμό κατάθεσης 7933/2012 έφεση του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΡΑ και κατά της υπ' αριθ. 1828/2012 οριστικής απόφασης, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και απόφαση για την παραίτηση ή μη από την άσκηση κάθε άλλου τακτικού ή έκτακτου ενδίκου μέσου κατά της ανωτέρω απόφασης, σε συνέχεια της υπ' αριθ. πρωτ. 35951/5-11-2014 αίτησης του Παναγιώτη Γαρά.» και τη συζήτησή τους ως 1ου και 2ου θέματος αντίστοιχα, λόγω της παρουσίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου εκπροσώπων των εν λόγω αιτήσεων που μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, προκειμένου εν συνεχεία να αποδεσμευτούν από τη συνεδρίαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ομόφωνα αποφάσισε την πρόταση του 9ου θέματος της ημερησίας διάταξης στη θέση του 2ου και την πρόταση του 15ου θέματος της ημερησίας διάταξης στη θέση του 3ου θέματος.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} πλέον θέματος ημερησίας διάταξης, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Τοκατλίδη της Δημοτικής Παράταξης «Πάμε να ενώσουμε το Χαϊδάρι» απεχώρησε από τη συνεδρίαση, πριν τη ψήφιση του θέματος και προσήλθε στην έναρξη 4^{ου} θέματος, η οποία και αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την έναρξη του 19^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος ο Επικεφαλής κ. Ε. Ντηνιακός και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Τσατσαμπάς και Β. Καρατζαφέρης της Δημοτικής Παράταξης «Χαϊδάρι Ξανά» απεχώρησαν από τη συνεδρίαση, πριν τη ψήφιση του θέματος και προσήλθαν στην έναρξη 4^{ου} θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 13^{ου} θέματος, απεχώρησε από τη συνεδρίαση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Διάφανος Δήμος» κ. Κ. Ασπρογέρακας, απεχώρησε από τη συνεδρίαση. Ακολούθως, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για το Χαϊδάρι» κ. Κ. Φουρλής, απεχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης. Όπως επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος της Δημοτικής Παράταξης «Πόλη Προοπτικής» απεχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν τη ψήφιση του 3^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 15^ο πλέον θέμα ημερησίας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν. εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος, με παρόντες 26 Δημοτικούς Συμβούλους επί συνόλου 33, αφού ο Πρόεδρος θέτει στο Συμβούλιο την Αιτιολογική Έκθεση (που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για το ανωτέρω έργο και αναφέρει:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε με προϋπολογισμό 48.780,49€ πλέον ΦΠΑ 23% .
2. Ο Διαγωνισμός διεξήχθη στις 02/07/2013 και το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθμό 126/15-7-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου στον μειοδότη κ. Μάρκο Δημήτριο.
3. Το συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου και Δήμου Χαϊδαρίου υπεγράφη στις 10/10/2013, για ποσό 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

4. Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζονται δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης όπως καθορίζεται στο Π.Δ. 171/87 άρθρο 7 παρ. 2, καθώς και στο άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

5. Με την υπ' αριθμ. 178/2014 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Χαϊδαρίου χορηγήθηκε 6μηνη παράταση περαίωσης εργασιών ήτοι μέχρι 10/4/2015.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2^{ου} Α.Π.Ε.

1. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του παραπάνω έργου και μετά την επιμέτρηση των συμβατικών εργασιών του, όπως διαμορφώθηκαν μετά από τις ανάγκες που προέκυψαν απροβλέπτως, διαπιστώθηκε ότι για την ολοκλήρωση και την άρτια κατασκευή του έργου απαιτείται να αυξομειωθούν οι ποσότητες των ήδη με την αρχική μελέτη εγκεκριμένων εργασιών καθώς και να εκτελεστούν κάποιες νέες εργασίες.

2. Ο παρών 2^{ος} Αν. Πίνακας Εργασιών καθώς και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών συντάχθηκαν προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν, καθώς και να συμπεριληφθούν οι νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του έργου.

3. Ο παρών 2^{ος} Αν. Πίνακας Εργασιών καθώς και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών προτείνονται για έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

αρχική σύμβαση		1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	33.138,92	33.138,92	35.838,17
Γ.Ε. & Ο.Ε. :	28% : 9.278,90	18% : 5.965,01	18% : 6.090,87
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	42.417,82	39.103,93	39.929,04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :	6.362,67	9.676,56	8.851,45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	48.780,49	48.780,49	48.780,49
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 18% :	-8.780,49	-8.780,49	-8.780,49
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ΦΠΑ 23% :	9.200,00	9.200,00	9.200,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	49.200,00	49.200,00	49.200,00

Το ποσό των απρόβλεπτων με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 8.851,45€.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 2^ο Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συνολική δαπάνη του έργου δεν παρουσιάζει ουδεμία αυξομείωση ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, ήτοι παραμένει στο ποσό των 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι σύνολο 49.200,00€.

Το έργο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2015 με Κ.Α. 25.7312.0077 και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη την Αιτιολογική Έκθεση (που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν. εργασιών) του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν. εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 19-02-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ