



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΩΗ3-68Λ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **4ης/2013** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **49**

Περίληψη: Έγκριση 2ου ΑΠΕ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου με τίτλο: «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18^η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **5468/14-02-2013**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **14-02-2013** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη Απούσα	10. Ε. Λιάπης Απών	19.Ν. Παναγιωτάτος	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι. Θεοτοκάς	29. Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α.Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής Απών	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Λ. Γιαννακόπουλος	24.Α.Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννάκος	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης Απών	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	2 Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του υπ'αριθμ. 1 θέματος της ημερησίας διάταξης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Η. Περιμένης, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τ. Λυμπέρης, εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής :

Αναφερόμαστε στο έργο «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου» το οποίο δημοπρατήθηκε στις 02-09-2003 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΘΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με έκπτωση 11,57% επί των τιμών τιμολογίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 244.260,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στις 23-10-2003 υπεγράφη η σύμβαση, που ανέρχεται στο ποσό των 183.050,10€, χωρίς ΦΠΑ.

Λόγω της διάλυσης της σύμβασης του έργου, δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Προκειμένου λοιπόν, να γίνει τακτοποίηση στις αυξομειώσεις ποσοτήτων, που τελικώς προέκυψαν, συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – Τακτοποιητικός, που παρουσιάζει μείωση δαπάνης εργασιών κατά 126.998,51€

Η τελική δαπάνη εργασιών αναθεώρησης και Φ.Π.Α ανήλθε σε 157.433,06€.

Ως εκ τούτου, καλείται το Σώμα να λάβει απόφαση για το θέμα αυτό

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τάσος Λυμπέρης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι κατανηφίζουν το θέμα. Εν συνεχεία, και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Φουντούλης Κ., δήλωσε ότι κατανηφίζει το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

πλειοψηφικά (23) υπέρ (5) κατά

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου», που παρουσιάζει μείωση δαπάνης εργασιών κατά 126.998,51€, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 20-02-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ