



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΛΗΨΩΗ3-Κ2Ψ
Αριθμ. Πρωτ: 6782/04-04-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/2019 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 69

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου (σχετικό το υπ' αριθμ. πρωτ. 5711/20-3-2019 Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης του Αναδόχου, Ημ/νία λήξης τρέχουσας Σύμβασης: 27-03-2019).

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03^η του μήνα Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **6417/29-03-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **29-03-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρντιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας Απών
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Έγκριση νέου Λογαριασμού ειδικού σκοπού σχετικά με την Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Χαϊδαρίου 2. Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών σήμανσης για αποτροπή στάθμευσης. (σχετ.: 27/2019 Ε.Π.Ζ.) Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 20^ο & 21^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 7).

2. Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου αποσύρεται η συζήτηση και λήψη απόφασης του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 11^{ου} & 23^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

3. Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε το 23^ο θέμα της ημερησίας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 1^ο θέμα, το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 2^ο θέμα και το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα- αποφάσισε την μεταβολή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: το 23^ο σε 1^ο, το 5^ο σε 2^ο, το 4^ο σε 3^ο, το 6^ο σε 4^ο, το 7^ο σε 5^ο, το 8^ο σε 6^ο, το 9^ο σε 7^ο, το 10^ο σε 8^ο, το 12^ο σε 9^ο, το 13^ο σε 10^ο, το 14^ο σε 11^ο, το 15^ο σε 12^ο, το 16^ο σε 13^ο, το 17^ο σε 14^ο, το 18^ο σε 15^ο, το 19^ο σε 16^ο, το 20^ο σε 17^ο, το 21^ο σε 18^ο, το 24^ο σε 19^ο.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 11^ο (πλέον) θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Θέτουμε υπόψη του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Στις 27-12-2018 δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 26007/21-12-2018 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 96ΘΒΩΗ3-ΖΤΛ και ΑΔΑΜ:18ΑWRD004257937 2018-12-24) ανατέθηκε η υλοποίηση της «Προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στην Εταιρεία «ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ίδετε ως σχετικά τα έγγραφα: αριθμ. πρωτ. οικ. 26007/21-12-2018 Απόφαση Δημάρχου και Σύμβαση υπ' αριθμ. πρωτ.: 26179/27-12-2018 με ΑΔΑΜ:18ΣΥΜV004277680 2018-12-27).

Στις 20-03-2019 ο Ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για λόγους που δεν ανάγονται στην περιοχή ευθύνης του (καθυστέρηση της παράδοσης των προς εγκατάσταση υλικών από τον οίκο κατασκευής εξωτερικού, με αποτέλεσμα να παραδοθούν στο σύνολό τους στις 11/2/2019 κτλ, ίδετε ως σχετικό το -υπ' αριθμ. πρωτ. 5711/20-03-2019- έγγραφό του).

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ήτοι, το Άρθρο 132 του Ν.4412/2016 με τίτλο: «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» και ειδικότερα την παρ. 4 του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016 «περί μη-ουσιωδών τροποποιήσεων της Σύμβασης» και παρ. 2 του Άρθρου 217 «περί παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης» σύμφωνα με την οποία, η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου),
- το γεγονός ότι η ημ/νία λήξης της τρέχουσας Σύμβασης είναι η: 27-03-2019,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 5711/20-3-2019 Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης του Αναδόχου, το οποίο υποβλήθηκε πριν τη λήξη της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο: α) αιτείται την παράταση της Σύμβασης έως τις 25/04/2019, με τους ίδιους όρους και χωρίς καμία αλλαγή του συμβατικού τιμήματος, β) η καθυστέρηση υλοποίησης της Σύμβασης δεν οφείλεται σε λόγους υπαιτιότητας του Αναδόχου.

Παρακαλείσθε για τη λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης έως τις 25/04/2019, με τους ίδιους όρους και χωρίς καμία αλλαγή του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ, συζήτησε διεξοδικά το θέμα Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου», με τους ίδιους όρους και χωρίς καμία αλλαγή του συμβατικού τιμήματος, έως τις 25/04/2019, σύμφωνα με το -υπ' αριθμ. πρωτ. 5711/20-03-2019- έγγραφο του Αναδόχου και τα όσα αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 04-04-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ