



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩΗ3-74Π

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 61

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο”.»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20^η του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **5091/14-02-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **14-02-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης	29. Β. Παντελάρος
3. Ι. Κέντρης	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ.Τσατσαμπάς Από	30.Ε. Γκούσκου
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης Απών	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος	14. Α. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής	32. Θ. Σπηλιόπουλος
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α. Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ.Γιαννάκος	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης Απών	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρυτιμιάδης	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 16 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Φουρλής, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 27 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Μ. Γιαννακός, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ. 49 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ.Πανόπουλος Α., ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του αναγραφόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης με παρόντες 25 Δημοτικούς Συμβούλους επί συνόλου 33.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, εισηγούμενη το θέμα είπε: σας θέτω υπόψη την από 12-02-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, που υπογράφει ο Διευθυντής της κ. Δ. Παρασκευάς και αναφέρει:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε με προϋπολογισμό 48.780,49€ πλέον ΦΠΑ 23% .
2. Ο Διαγωνισμός διεξήχθη στις 02/07/2013 και το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθμό 126/15-7-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου στον μειοδότη κ. Μάρκο Δημήτριο.
3. Το συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου και Δήμου Χαϊδαρίου υπεγράφη στις 10/10/2013, για ποσό 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
4. Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζονται δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης όπως καθορίζεται στο Π.Δ. 171/87 άρθρο 7 παρ. 2, καθώς και στο άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

1. Σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012, άρθρο 9, παρ. 5, για τα έργα των δήμων το ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε. ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους. Συνεπώς, παρ' ότι η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου προβλέπεται από ιδίους πόρους του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η μεταβολή του ποσοστού Γ.Ε. & Ο.Ε. από 28% σε 18%.
2. Ο παρών 1^{ος} Αν. Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθεί η μεταβολή του ποσοστού Γ.Ε. & Ο.Ε. από 28% σε 18%.
3. Ο παρών 1^{ος} Αν. Πίνακας Εργασιών προτείνεται για έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

<i>αρχική σύμβαση 1ος Α.Π.Ε.</i>		
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	33.138,92	
Γ.Ε. & Ο.Ε. :	28% : 9.278,90	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	42.417,82	

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :	6.362,67	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	48.780,49	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 18% :	-8.780,49	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	40.000,00	
ΦΠΑ 23% :	9.200,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	49.200,00	

Το ποσό των απρόβλεπτων με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 9.676,56€.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1^ο Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συνολική δαπάνη του έργου δεν παρουσιάζει ουδεμία αυξομείωση ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, ήτοι παραμένει στο ποσό των 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι σύνολο 49.200,00€.

Το έργο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2014 με Κ.Α. 25.7312.0077 και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2014.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη την 12-02-2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Πολοδομικού Σχεδιασμού και Δόμησης, που υπογράφει ο Διευθυντής, κ. Δ. Παρασκευάς, συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου με τίτλο “Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο”, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 25-02-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ