



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 657ΗΩΗ3-28Ω
Αριθμ. Πρωτ: 8425/27-04-2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/2018 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 77

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Λειτουργική αποκατάσταση της οδού Πύλου, μεταξύ των οδών Φυλής & Α. Αθηνών.

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η του μήνα **Απριλίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **7973/20-04-2018**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **20-04-2018** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας Απών
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά -Ρηγάκη Απούσα
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς Απών	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης Απών	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα 1. Παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου Καβαλιέρου επί της οδού Δωδεκανήσου αριθ. 62. 2. Λήψη απόφασης επί του εγγράφου της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών στις περιοχές: Δάσος Χαϊδαρίου και Κέντρο Χαϊδαρίου. (σχετ.: 35/2018 Ε.Π.Ζ) 3. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου, για την υλοποίηση μετατόπισης υφιστάμενου περιπτέρου. (σχετ.: 36/2018 Ε.Π.Ζ). Το Δημοτικό Συμβούλιο- κατά πλειοψηφία-εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 22^ο, 23^ο & 24^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 7).

2. Μετά από πρόταση του Προέδρου αναβάλλεται η συζήτηση του 1^{ου} ο θέματος: Αιτήματα Κατοίκων.

Αποχωρήσεις:

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Τσατσαμπάς, Ε. Ντηνιακός & Κ. Φουρλής, αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 12^ο θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το αριθ. Εσωτ.: 64/19-04-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ πρωτ. εσωτ. Τ.Υ. 63/19-04-2018 Εισηγητική Έκθεση της Τ.Υ. προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αίτημα έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Λ. ΑΘΗΝΩΝ» (προϋπολογισμού 8.885,50€ πλέον Φ.Π.Α.).

Θ Ε Μ Α : 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ε Ρ Γ Ο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Λ. ΑΘΗΝΩΝ»

Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. "MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε."

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό του έργου)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη υπ. αριθμόν **24/2017**
- Υπηρεσία σύνταξης της μελέτης: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 17.771,00 € (με Φ.Π.Α.).
- Σύστημα δημοπράτησης: "Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης".
- Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρία ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
- Τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης: 38,00%.
- Απόφαση 203/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, στην μειοδότη ανάδοχο εταιρεία MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 29-12-2017.
- Ποσό σύμβασης: 11.018,02 € (ΜΕ Φ.Π.Α.).
- Απόφαση 12/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες.
- Περαίωση εργασιών την 28/03/2018

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η λειτουργική αποκατάσταση της οδού Πύλου μεταξύ των οδών Φυλής και Λεωφόρου Αθηνών. Ειδικότερα, στο τμήμα της οδού Πύλου που βρίσκεται μεταξύ της Λ. Αθηνών και μέχρι την οδό Φυλής, λόγω υποχώρησης της ασφάλτου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία, για την αποφυγή προβλημάτων στα διερχόμενα οχήματα. Έπειτα από τηλεοπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Χαϊδαρίου, εντοπίστηκε το επιμέρους πρόβλημα, το οποίο εστιάζεται στην ύπαρξη θρυμματισμένου τμήματος του υπάρχοντος αγωγού ομβρίων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προβλέπεται με το παρόν έργο η επισκευή του τμήματος του ωοειδούς αγωγού ομβρίων (Ω 1,95X1,30), η εξυγίανση του υπεδάφους και η αποκατάσταση του ασφαλοτάπητα, ώστε να δοθεί και πάλι η οδός Πύλου στην κυκλοφορία.

Περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφών, αντιμετώπισης διερχομένων δικτύων ΟΚΩ, καθαιρέσεις, καθαρισμός αγωγών, κατασκευή ξυλοτύπων και σιδηρότυπων καμπύλων επιφανειών, αποκατάσταση του αγωγού ομβρίων με οπλισμένο σκυρόδεμα, επιχρίσματα, κατασκευή στρώσεων έδρασης, εγκιβωτισμός σωλήνων, κατασκευή επιχωμάτων και τέλος αποκατάσταση του ασφαλικού οδοστρώματος.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού), που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης και των νέων εργασιών, όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του έργου. Οι μεταβολές αυτές προκαλούν μείωση του συμβατικού αντικειμένου.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης και των νέων εργασιών, όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

Οι μεταβολές που επέρχονται στις ομάδες εργασιών είναι:

- Η ομάδα Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, μειώνεται σε σχέση με τη αρχική σύμβαση σε ποσοστό $5,87\% < 20,00\%$.
- Η ομάδα Β': ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, αυξάνεται σε σχέση με τη σύμβαση σε ποσοστό $12,34\% < 20,00\%$.
- Η ομάδα: 1ο ΠΚΤΜΝΕ είναι ύψους 964,69€.

Συνολικά οι εργασίες παρουσιάζουν αύξηση κατά 1.157,41€ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών και νέες τιμές (Ν.Τ.) έχουμε:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	Ν.Τ.
Ομάδα Α'	4.347,52€	4.092,15€	-	255,37€	
Ομάδα Β'	2.200,38€	2.471,91€	271,53€	-	
1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ					964,69€

Οι νέες τιμές (Ν.Τ.) (964,69€) καλύπτονται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Οι μεταβολές που επέρχονται συνολικά είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	7.726,52€	8.883,93€
Απρόβλεπτα	1.158,98€	0,00€
Σύνολο 1	8.885,50€	8.883,93€
Αναθεώρηση	0,00€	0,00€
Σύνολο 2	8.885,50€	8.883,93€
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	2.132,52€	2.132,14€
ΣΥΝΟΛΟ	11.018,02€	11.016,07€

- Οι αυξομειώσεις που προκύπτουν οφείλονται στη φύση των εργασιών και στη δυσχερή προμέτρησή τους και καλύπτονται κύρια από το κονδύλιο των απροβλέπτων, ενώ η χρησιμοποίηση «επί έλασσον δαπανών» είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις 8.883,93€ και το ΦΠΑ 24% 2.132,14€, οπότε η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 11.016,07€ δηλαδή βρίσκεται σε μείωση σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του προϋπολογισμού. Η αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.157,41€ (14,98%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, προέκυψε λόγω αυξομειώσεων συμβατικών ποσοτήτων και νέων εργασιών.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται τα όρια ποσοτικών μεταβολών που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου).

4. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Α.Π.Ε.

- Επειδή ο 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης και των νέων τιμών, όπως προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών,
- Επειδή ο 2^{ος} Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 2^{ος} Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε μείωση σε σχέση με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη),
- Επειδή συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης **11.016,07 €** (με το Φ.Π.Α.).

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΔΙΑΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓ. Α.Π.Ε.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓ. Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΔΙΑΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓ. Α.Π.Ε.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΙΝΟΥ Α.Π.Ε.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΔΙΑΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. Α.Π.Ε.	ΕΠΙ ΠΑΘΩΝ	ΕΠΙ ΒΛΑΤΤΩΝ	
Αρχική Σύμβαση																					
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ																					
1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ																					
1	Γενικές εργασίες σε έδαφος γλάσος - χαλίκι	1	m²	NQAO 1123 A	120,00	8,75	900,00			150,00	1.207,50			170,02	8,06	1.447,69			421,69	0,00	
2	Γενικές εργασίες σε έδαφος βραχέος - χωρίς χρήση μηχανημάτων	2	m²	NQAO 1123 A	30,00	15,00	450,00			0,00	0,00			0,00	18,58	0,00			0,00	480,00	
3	Εκσκαφή ορυμάτων υπεδάφους βάθους σε έδαφος βραχέος με κλίση πλάτους έως 3,00 m, με την κλίση από εδάφος που προέκυψε από εργασία. Για βάθος ορυμάτων έως 4,00 m	3	m²	YAP 8062.1	25,00	25,00	645,00			0,00	0,00			0,00	25,60	0,00			0,00	645,00	
4	Προσθήκη 1 μ.μ. σκυροδέματος ορυμάτων υπεδάφους βάθους για την αντιμετώπιση τρωμάτων διαχωριστών από βραχέος και από υδατός βόθρο ΟΠΟ	4	m	YAP 6007	20,00	15,50	307,50			45,00	697,50			51,20	15,50	792,80			406,30	0,00	
5	Κατασκευή σκυροδέματος	5	m²	NQAO 1060	01,00	1,00	33,00			0,00	0,00			0,00	1,00	0,00			0,00	33,00	
6	Στάσεις έδαφους με κυματοειδές σκυρόδεμα με βάση προεκτάσεις κατακόρυφες	6	m²	YAP 6009	90,00	18,55	1.669,50			6,00	140,20			6,79	18,60	152,74			0,00	279,70	
7	Αποκατάσταση σκυροδέματος οδοστρώματος στις θέσεις ορυμάτων υπεδάφους βάθους, που έχουν καταλήξει σπασμός υδατός πλάτος 10 cm	7	m²	NQAO 4021 B	100,00	18,50	1.850,00			420,00	3.270,00			60,23	18,50	1.115,76			0,00	310,24	
8	Κατασκευή σκυροδέματος άνω-κάτω με κλίση 1:2	8	m²	NQAO 3121 A	100,00	15,05	1.505,00			120,00	1.505,00			150,82	15,05	2.265,84			754,84	0,00	
9	Κατασκευή οδοστρώματος σκυροδέματος με βάση προεκτάσεις κατακόρυφες	9	m²	YAP 6053	10,00	20,50	205,00			25,00	515,00			10,28	20,50	209,78			190,78	0,00	
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.1		7.012,13			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.1		6.094,29			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.1		6.620,25			1.642,25	2.255,13
					ΕΚΠΤΩΣΗ 35%		2.554,61			ΕΚΠΤΩΣΗ 35%		2.391,80			ΕΚΠΤΩΣΗ 35%		2.556,06			770,44	676,91
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.1		4.347,32			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.1		3.902,49			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.1		4.064,19			1.142,81	1.388,18
1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																					
1	Παραγωγή υποδομής, θέσεων, σκυροδέματος και συμπίεσης σκυροδέματος. Για εργασίες από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	10	m²	YAP 6039	4,00	60,00	240,00			9,00	792,00			7,25	68,00	520,40			268,40	0,00	
2	Ε	11	m²	YAP 6032	40,00	18,50	740,00			25,00	1.387,50			70,53	18,00	1.304,81			564,81	0,00	
3	Ράβδος σκυροδέματος από αναβλήσει γλάσος	12	kg	YAP 6033	400,00	4,50	1.800,00			250,00	1.150,00			250,00	4,60	1.150,00			0,00	690,00	
4	Κατασκευή σκυροδέματος από άσπλο σκυρόδεμα	13	m²	YAP 8062.1	10,00	27,95	279,50			8,00	223,60			7,06	27,95	197,01			0,00	62,49	
5	Εργασίες τσιμεντο - τσιμεντο με πολυμεταλλεύματα	14	m²	OK 7121	35,00	13,60	337,50			60,00	678,00			52,94	13,30	714,69			377,19	0,00	
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.2		3.549,20			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.2		4.228,10			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.2		3.988,25			1.210,40	772,45
					ΕΚΠΤΩΣΗ 35%		1.269,52			ΕΚΠΤΩΣΗ 35%		1.630,68			ΕΚΠΤΩΣΗ 35%		1.515,04			499,15	293,53
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.2		2.289,68			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.2		2.621,42			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.2		2.473,21			750,45	478,92
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.																					
1	Τσιμεντοστρώμα με ασφαλτοστρώση	NT 1	m	OK 2269A	0,00	1,00	0,00			40,00	40,00			40,20	1,00	40,20			0,00	40,20	
2	Ασφαλτοστρώμα από ασφάλτη σπασμένης μερίδας με σκυρόδεμα από ασφάλτη σπασμένης μερίδας. Βάθος από πάχος 012 mm	NT 2	sqm	YAP 7026	0,00	6,00	0,00			80,00	300,00			80,00	6,00	300,00			0,00	300,00	

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.Ε.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.Ε.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΗΜΟΥ Α.Π.Ε.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. Α.Π.Ε.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
3	Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης αερίων	ΠΤ.0	π	ΥΔΡ 5061 1.00.00% ΥΔΡ 9103 30.00% ΥΔΡ 9388 30.00%	0,00	1.73,25	0,00			7,00	1.212,75			0,00	1.73,25	1.212,75			0,00	1.212,75
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :	0,00				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :	1.352,75				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :	1.352,75		0,00	1.352,75
						ΕΚΠΤΩΣΗ 39% :	0,00				ΕΚΠΤΩΣΗ 39% :	523,06				ΕΚΠΤΩΣΗ 39% :	523,06		0,00	523,06
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 Π.Κ.Τ.Μ.Α.Ε. :	0,00				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.2 :	843,70				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 Π.Κ.Τ.Μ.Α.Ε. :	843,69		0,00	843,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :							6.547,50				7.485,52				7.628,75		990,80	0,00	
	Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18,00% :							1.178,64				1.347,57				1.366,18		178,56	0,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ :							7.726,52				8.834,09				8.994,93		1.157,41	0,00	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :							1.156,98				51,41				0,00		0,00	1.156,98	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ :							8.883,50				8.885,50				8.994,93		0,00	0,00	
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :							0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ :							8.883,50				8.885,50				8.994,93		0,00	0,00	
	Φ.Π.Α.24% :							2.132,03				2.132,02				2.132,14		0,00	0,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							11.015,52				11.018,02				11.015,07		0,00	0,00	

Μισυρόπουλος, /01/2018
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Χαϊδάρι, /01/2018
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χαϊδάρι, /01/2018
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ηθικός Μηχανικός

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη το αριθμ. 64/19-04-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάζει την υπ'αριθμ. 63/19-04-2018 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Λ. ΑΘΗΝΩΝ» συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 11.018,02 € ,με Φ.Π.Α. (ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του προϋπολογισμού) του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Λ. ΑΘΗΝΩΝ» σύμφωνα με την αριθμ. εσωτ.: 63/19-04-2018 Εισηγητική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

**Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 27-04-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ