



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗ3-ΟΗ1

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **6ης/2012** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **87**

Περίληψη: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο»»

Στο Χαϊδάρειο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **8845/22-03-2012** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **22-03-2012**, καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης	19.Ν.Παναγιωτάτος	28.Μ. Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι.Θεοτοκάς	29.Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης Απών	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α. Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Α. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννακός	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27.Σ. Βαρυτιμιάδης	

Στη διάρκεια της υπ' αριθμ. 84 απόφασης, απεχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βαρυτιμιάδης Σ., ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης κατά τη διάρκεια της υπ' αριθ. 93 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σελέκος, Μ., Παντελάρος Β., Γκούσκου Ε. και Βορέας Κ., οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Καμπόλη Ελένη, εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε, για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο», καθώς και δύο νέες εργασίες.

Με τον 2^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται αύξηση της συγκεκριμένης δαπάνης, όπως αυτή προκύπτει από συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Χαϊδαρίου.

Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την έγκριση του ανωτέρω 2^{ου} ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Έργων).

Καλείται το Σώμα, να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμπόλη Ελένη

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (27) υπέρ (4) κατά

- Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο», καθώς και δύο νέες εργασίες. Με τον 2^ο ΑΠΕ δεν επέρχεται αύξηση της συγκεκριμένης δαπάνης, όπως αυτή προκύπτει από το συμφωνητικό που υπάρχει μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Έργων του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο», όπως συντάχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 27-03-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ