
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΔΑ: 6ΝΘΨΩΗ3-ΧΥΖ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αρ.Πρωτ:10541/28.4.2015                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                             
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  11ης/2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 Αρ. αποφάσεως :  126 

  

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης σύμβασης, του έργου με τίτλο: 

«Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου». 

 
    Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ηη του μήνα Απριλίου του έτους 2015 ημέρα 

της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν 

της με αριθ. πρωτ 10068/23-4-2015, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου  που επιδόθηκε σε 

κάθε μέλος στις 23-4-2015 και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5  του Ν. 3852/ 2010 και 

δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.  
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών 

βρέθηκαν παρόντα  τριάντα ένα (31) μέλη ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 
1 Β. Παντελάρος  10. Σ. Χατζηστεργίου  19. Ε. Τροχίδης  28.Η. Δρούλιας    

2 Ν. Καραγιάννης  

 

11. Μ. Χουδελούδης   20. Α. Μποζίκας  29. Α. Γκανά –Ρηγάκη   

  

3. Ν. Δαουάχερ  12. Λ. Βουλγαρίδης 21. Ε. Λυμπουσάκη-

Γεωργιάδη  

30. Ε. Καμπόλη  Απούσα  

 

4. Κ. Σταθάς   13. Μ. Δημουλά    22. Ε. Τοκατλίδη  31. Φ. Θεοδωρακόπουλος 

Απών 

5. Η. Βαρυτιμιάδης   14. Γ. Ζέρβα        23. Ε. Ντηνιακός  32. Κ. Ασπρογέρακας   

6. Ε. Θερμού 15. Π. Κουβαράς  24. Δ. Τσατσαμπάς   33. Κ. Φουρλής  

7. Κ.Βορέας 16. Α. Παναγοπούλου-

Γεωργοπούλου  

25.Β. Καρατζαφέρης   

8. Π. Μοσχονάς  17 Κ. Τσουκνίδας    26. Θ.Σπηλιόπουλος  

9. Ι. Ζώτος   18. Δ. Θεοδώρου    27.Α. Σκαμπά   

 

Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην συνεδρίαση. 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Ασπρογέρακας &  Β. Καρατζαφέρης, απεχώρησαν  κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Φουρλής, απεχώρησε 

κατά τη διάρκεια του 9ου θέματος ημερησίας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς, 

απεχώρησε κατά τη διάρκεια του 18ου θέματος ημερησίας διάταξης.  
 

 

 



Πριν από τη συζήτηση του 1ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την πρόταξη του 21ου 
του 19ου και του 20ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτησή τους ως 1ου και 2ου και 3ου θέματος 
αντίστοιχα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την πρόταξη του 21ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης στη θέση του 1ου θέματος την πρόταξη του 19ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης στη θέση του 2ου 
θέματος και του 20ου στη θέση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το 15ο πλέον θέμα ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη του 
Σώματος την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ως ακολούθως 
 

Για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ» σας υποβάλλουμε την σύμφωνη 

γνώμη της Περιφέρειας Αττικής για παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του ως άνω έργου και 

παρακαλούμε για την έγκρισή της . 

 Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν της αίτησης του Αναδόχου από 25/02/2015 

(α.π. 4901) αποδέχτηκε τους λόγους για τους οποίους αιτείται η παράταση 60 ημερών , 

και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι. 

Στις εργασίες μονώσεων ταράτσας, τοποθέτησης θερμοπρόσοψης, ολοκλήρωσης τοποθέτησης δαπέδων 

προέκυψαν καθυστερήσεις οι οποίες δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά σε λόγους ανωτέρας 

βίας που δημιουργήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση των 

παραπάνω εργασιών.  

1) Βροχερός καιρός 25 ημέρες 

2) Χιονόπτωση 6 ημέρες 

3) Παγετός 10 ημέρες 

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αποτέλεσαν λόγο καθυστέρησης και των υπολοίπων εργασιών όπως η 

κατασκευή της κεραμοσκεπής, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, των εξωτερικών χρωματισμών και την 

ολοκλήρωση τοποθέτησης δαπέδου Linoleum, αναμονές συνδέσεων με δίκτυα κ.α. με αποτέλεσμα να μην 

είναι εφικτή η κατασκευή των παραπάνω εργασιών εντός της συμβατικής προθεσμίας.   

 

Στη συνέχεια, o Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω  συζήτησε το 

θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα 
αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ», κατά εξήντα (60) ημέρες , ήτοι περαίωση εργασιών έως τις 27-06-
2015, σύμφωνα με την αριθμ. 1180/24-03-2015 Περιφέρεια Αττική και με  όσα αναλυτικότερα αναφέρονται 
στην εισήγηση. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
                       (Υπογραφή)             (Υπογραφή)          (Υπογραφές) 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι   28-04-2015 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ  


