



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **11ης/2011** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **174**

Περίληψη: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση του έργου: «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου».

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **6η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **16607/01-06-2011** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **01-06-2011** στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32) μέλη ήτοι :

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης	19.Ν.Παναγιωτάτος	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι. Θεοτοκάς	29.Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α.Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής Απών	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Α. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννάκος	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27. Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της αριθμ. 159 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσατσαμπάς Δ., Μποζίκας Α., Μπούτση Α., Γιαννάκος Μ., Πανόπουλος Α., Βαρυτιμιάδης Σ. οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτών αποφάσεων. Επίσης, στη λήψη της αριθμ. 160 απόφασης, απεχώρησε η Δημ. Σύμβουλος κα. Γκούσκου Ε. η οποία δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτών αποφάσεων. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια της αριθμ. 181 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σελέκος Μ., Παντελάρος Β. οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτών αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Μαραβέλιας συμμετείχε στη συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος, κα. Καμπόλη Ε., εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής :

Σχετικά με το έργο «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου» το οποίο δημοπρατήθηκε στις 02-09-2003 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ/Ξ ΑΘΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», προτείνουμε σύνταξη νέας Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να συμπεριλάβει τις επιπλέον εργασίες της νέας στατικής μελέτης.

Ήδη έχει εγκριθεί από τον ΟΣΚ και από το ΣΔΕΝΑ ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, που ανέρχεται στο ποσό των 366.056,80€.

Η Συμπληρωματική αυτή Σύμβαση περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες οι οποίες είναι:

Α) Σιδηροί οπλισμοί εκ στρεπτού χάλυβος μετά νευρώσεων

Β)Σκυροδέμα κατηγορίας Β300 τσιμέντου υψηλής αντοχής ,

οι οποίες έχουν συνταχθεί με τα εγκεκριμένα άρθρα του ΑΤΟΕ στο τρίμηνο δημοπράτησης ,επί των οποίων έχει γίνει εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου.

Παρακαλώ κ. Πρόεδρε να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Η Αντιδήμαρχος
Καμπόλη Ελένη

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο παρών Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», δήλωσε μέσω του Επικεφαλής του κ. Ασπρογέρακας Κ., ότι καταψηφίζει το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (23) υπέρ (2) κατά

- Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε του έργου: «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.
- Εγκρίνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβασης , στο ποσό των 366.056,80 € η οποία περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες τις εξής:
 - Α) Σιδηροί οπλισμοί εκ στρεπτού χάλυβος μετά νευρώσεων
 - Β)Σκυροδέμα κατηγορίας Β300 τσιμέντου υψηλής αντοχής ,

οι οποίες έχουν συνταχθεί με τα εγκεκριμένα άρθρα του ΑΤΟΕ στο τρίμηνο δημοπράτησης ,επί των οποίων έχει γίνει εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι, 7-6-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ