



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΒΩΞΩΗ3-8ΞΨ
Αριθμ. Πρωτ: 29244/26-10-2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/2016 Τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 261

ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 33009/10.11.2015 Σύμβασης «Προμήθειας Ασφαλτικού υλικού».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **28927/21-10-2016**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **21-10-2016** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν είκοσι οκτώ (28) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου Απούσα	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ Απών	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά -	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα -	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς Απών	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποχωρήσεις:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Ντηνιακός, Β. Καρατζαφέρης & Κ. Φουρλής, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Ασπρογέρακας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 6^{ου} θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11^ο θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Εξοπλισμού και αναφέρει:

Μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», υπογράφηκε η αριθμ. 33009/10.11.2015 σχετική σύμβαση για την προμήθεια Ασφαλτικού υλικού, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την υπογραφή της , για ένα έτος (έως 10.11.2016) και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Το άρθρο 376 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «*Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4412/2016 (8.8.2016), εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους*».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 25 , παρ. 4 της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) «*Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου*»,

3) Το άρθρο 11 της 33009/10.11.2015 Σύμβαση καθώς και το άρθρο 22 της σχετικής διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο «*Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της παράτασης της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για τρεις (3) το πολύ μήνες, υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο και επομένως ούτε αύξηση του ποσού της σύμβασης και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου.*»

4) Την αριθμ.28192/17.10.2016 σύμφωνη γνώμη της εταιρείας «ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» κατόπιν της 26447/4.10.2016 επιστολής του Δήμου.

5) το γεγονός ότι κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως δεν επέρχεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

6) Την ανάγκη για διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας των συνεργείων αυτεπιστασίας της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τη **χρονική** παράταση της 33009/10.11.2015 Σύμβασης Προμήθειας Ασφαλτικού Υλικού μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της εταιρείας «ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» για διάστημα 3 μηνών ήτοι μέχρι 10.2.2017.

Η παράταση θα αναφέρεται σε προμήθειες ειδών, ίδιων με αυτές της αρχικής σύμβασης και η παροχή τους θα γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη **χρονική** παράταση, με τους ίδιους όρους, της αριθμ. **33009/10.11.2015** Σύμβασης Προμήθειας Ασφαλτικού Υλικού μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της εταιρείας «ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» και συγκεκριμένα για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 10.2.2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση και την αριθμ. 28192/17.10.2016 επιστολή της εταιρείας «ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 26-10-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ