



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΕΘΜΩΗ3-ΡΜΒ
Αριθμ. Πρωτ: 34361/20-12-2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **28ης/2016 Τακτικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 327

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **19^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **33872/15-12-2016**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **15-12-2016** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη Απούσα
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης Απών	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος Απών	
9. Ι. Ζώτος Απών	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

Α) Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα 1. Έγκριση σιωπηρής παράτασης μίσθωσης ακινήτου “Στέγης Πολιτισμού Δάσους. 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρα: 72-π1ε Ν.3852/2010- 281 Ν. 3463/2006.)

Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα-εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων τα οποία και θα αποτελέσουν το 33^ο και 34^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 6^ο θέμα ημερησίας διάταξης, υποβάλλει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αναφέρει:

Ως γνωστόν, μετά τις πλημμύρες της 22^{ας} Οκτωβρίου 2015, ο Δήμος Χαϊδαρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κατόπιν αυτού και μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, ανατέθηκε στο μελετητικό γραφείο του κ. Τσουκαλά Γεωργίου, η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015».

Στο πλαίσιο της υπογραφείσας Σύμβασης με αριθμό πρωτ. ΟΙΚ39097/29-12-2015, εκπονήθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο Χαϊδαρίου στις 11/04/2016 η εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια η μελέτη υποβλήθηκε στις 17/06/2016 στην Δ/ση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, προκειμένου να εγκριθεί από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.), η οποία με Απόφασή της στις 03/10/2016 (ΑΔΑ: ΨΗΘΞ4653ΟΞ-ΜΓΗ) ενέκρινε την αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου με την προϋπόθεση να γίνουν κάποιες διορθώσεις.

Αφού έγιναν οι διορθώσεις επανυποβλήθηκε από τον μελετητή η οριστική μορφή της μελέτης. Στη συνέχεια, προβλέπεται να υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής για έγκριση και ενδεχόμενη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Έργου.

Η εν λόγω μελέτη αντιμετωπίζει το γεγονός, ότι το δίκτυο ομβρίων της Δυτικής περιοχής του Δάσους Χαϊδαρίου έχει ελλείψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι οδοί Παπαναστασίου, Ακροπόλεως, Αντύπα, Λουντέμη, Αθ.Διάκου στο ύψος του μανδροτοίχου του Ψ.Ν.Α. κ.λπ. οι οποίες δεν διαθέτουν δίκτυο ομβρίων.

Κατά συνέπεια είναι αναγκαία η δημιουργία υποδομής δικτύου ομβρίων, που θα απάγουν την επιφανειακή απορροή στη συγκεκριμένη περιοχή του Δάσους Χαϊδαρίου, προς το νοτιότερο τμήμα του, όπου υπάρχουν ήδη κατασκευασμένοι ανάλογοι αγωγοί ομβρίων.

Στα παραδοτέα της εργασίας συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Η Τεχνική Περιγραφή του Έργου, στοιχεία για την μορφολογία του εδάφους και την γεωλογία της περιοχής, υδραυλικοί υπολογισμοί για την εκτίμηση των πλημμυρικών παροχών (χρόνοι συγκεντρώσεως, συντελεστές απορροής, όμβριες καμπύλες κ.λπ.), τα προτεινόμενα έργα του δικτύου ομβρίων, χαρακτηριστικές παράμετροι σχεδιασμού και κατασκευαστικά στοιχεία. Επίσης, περιλαμβάνεται τεύχος με τα οικονομικά στοιχεία του προτεινόμενου έργου, με αναλυτική προμέτρηση όλων των απαιτούμενων εργασιών και Προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με τα ισχύοντα Περιγραφικά Τιμολόγια Δημοσίων Έργων.

Συνοπτικά, ο προϋπολογισμός των μελετηθέντων υδραυλικών έργων σε (€) φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Γ.Ε. & Ο.Ε.	1.559.768,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	280.758,24
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)	1.840.526,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	276.078,94
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)	2.116.605,18
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	37.866,36
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)	2.154.471,54
Φ.Π.Α. (23%)	495.528,46
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	2.650.000,00

Ο μελετητής κατά την εκπόνηση της εργασίας του α) ακολούθησε τις οδηγίες που έλαβε από την Υπηρεσία μας, β) έλαβε υπόψη του τις ανάλογες προϋπάρχουσες μελέτες ομβρίων στη γειτονική περιοχή, γ) τήρησε τις ισχύουσες προδιαγραφές περί εκπονήσεως μελετών αποχέτευσης ομβρίων που περιέχονται στο Π.Δ. 696/74, δ) τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις και η υποβληθείσα μελέτη ήταν επαρκής, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την έγκριση της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας συζήτησε διεξοδικά το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015», σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 20-12-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ